



GESTIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS

Del objetivo al entregable, con gobierno y métricas

Para decidir en minutos, no en horas.

Promesa central

Convertimos su meta en un Plan Ejecutivo y la llevamos a resultado con sprints/fases y un reporte semanal de 1 página. Usted obtiene orden, responsables y fechas claras; nosotros nos encargamos del riesgo, la priorización y la trazabilidad.

Beneficios para dirección



Control sin fricción: alcance IN/OUT, responsables y cronograma visibles..



Tiempo y costo protegidos: KPIs y tolerancias explícitas.



Decisiones rápidas: tablero ejecutivo (1 página) con semáforo, riesgos y próximos pasos.



Un solo interlocutor: reunión ejecutiva de 20 minutos en ventana semanal.



Menos retrabajo: control de cambios y ruta crítica bajo vigilancia.

Cómo lo hacemos (con márgenes de maniobra)



Diagnóstico (30–60 min) → dentro de 3–5 días hábiles.



Ejecución por sprints/fases → 1–3 semanas por iteración, según complejidad.



Plan Ejecutivo (alcance, WBS/roadmap, cronograma, RACI, RAID) → 2–5 días hábiles tras el diagnóstico.



Reporte ejecutivo → cada 7–14 días (avances, bloqueos, decisiones).



Cierre y ROI → formalización en 5–10 días hábiles posteriores al último hito.

Tolerancias de control: ± 10 – 15% por fase y ± 3 días hábiles por hito crítico; con escalamiento a decisión ejecutiva si se exceden.

¿Qué incluye?



RAID (riesgos, supuestos, incidencias, decisiones).



Acta de proyecto y alcance IN/OUT.



Control de cambios y versionado de entregables.



WBS/EDT, cronograma y ruta crítica.



Reporte 1 página (semanal/quincenal).



RACI (quién decide/ejecuta/valida).



Acta de cierre y lecciones aprendidas.



Metodologías (según contexto)


Waterfall/PRINCE2 (alcances estables), PMBOK (PMI), Scrum/Kanban (agilidad), Lean/Six Sigma (eficiencia/calidad), Híbrido (descubrimiento ágil + industrialización tradicional).



Indicadores para decidir



% avance vs. plan




Retrabajos



Hitos en ventana



SPI/CPI



Issues
abiertos/cerrados



Impacto
(tiempo/ahorro/ingresos habilitados)

Riesgos habituales y mitigación



Alcance difuso → definición IN/OUT + control de cambios.

Responsables ambiguos → RACI y escalamiento rápido.

Retrasos encadenados → ruta crítica, buffers y gestión de dependencias.

Paquetes

Esencial: 4-10 semanas
(proyecto acotado).



Integral: 10-16 semanas
(multifrentes/comités por etapa).

Aceleración: 3-6 semanas (plan de choque para recuperar control).



Compromiso

Si en el diagnóstico no definimos 1-2 acciones de impacto inmediato, no continuamos.



Contacto



WhatsApp:
+52 56 1058 9724



Correo:
asistenciacomercial@eliteestrategica.mx



Web:
www.eliteestrategica.mx